

**Дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту №2 от 06.05.2020 года
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.**

г. Демидов

«28» июня 2020 г.

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области – начальника Отдела Вдовенковой Ольги Николаевны, действующего на основании Положения с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Аркада+», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026701437476 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 000229672 серия 67 от 31.10.2002г.), в лице директора Басова Георгия Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили между собой дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с п.п. б п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.2.6 раздела 2 «Стоимость работ и порядок расчетов», Контракта Стороны пришли к обоюдному согласию увеличить предусмотренный муниципальным Контрактом объем работы на сумму 57163,98 (Пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят три рубля 98 копеек), согласно локальному сметному расчету № 1/2. на «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Демидов, ул. Хренова, д.14 (дополнительные работы)». При этом цена Контракта изменяется пропорционально дополнительному объему работы.

2. Пункт 2.1. читать в следующей редакции «Цена настоящего Контракта, составляет 3810931,00 (Три миллиона восемьсот десять тысяч девятьсот тридцать один) рубль 00 копеек, с учетом налогов и других обязательных платежей (в случае, если они установлены для выполнения данного вида работ законодательством Российской Федерации)».

3. Пункт 2.3. читать в следующей редакции «Оплата указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Контракта работ осуществляется за счет средств федерального бюджета в объеме 3529957,52 (Три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 52 копейки, областного бюджета Смоленской области в объеме 109173,94 (сто девять тысяч сто семьдесят три) рубля 94 копеек, средств бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области в объеме 171799,54 (сто семьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 54 копейки.

4. Все остальные условия Контракта незатронутые настоящим соглашением остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2020 года.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Контракта.

Заказчик

Подрядчик

Заместитель Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области - начальник Отдела
Директор Общества с ограниченной ответственностью «Аркада+»


_____ **О.Н. Вдовенкова**


_____ **Г.А. Басов**

М.П.

М.П.

