

ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы
**«Разработка проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки
сельских поселений Демидовского района Смоленской области»**
за 2 квартал 2021 года.

Наименование муниципальной программы	Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. источникам финансирования	Отчетный год			Перечень конкретных мероприятий выполненных по программе
		Объем финансирования на год	Фактически освоено средств	% освоения	
«Разработка проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Демидовского района Смоленской области»	<p>Общий объем финансирования программы составляет 3937,786 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2016 год 1808,786 тыс. рублей, 2017 год 1480,0 тыс. рублей, 2018 год 0,0 тыс. рублей, 2019 год 50,0 тыс. рублей. 2020 год 199,0 тыс. рублей. 2021 год 400,0 тыс.руб.</p> <p>Источник финансирования программы - средства местного бюджета и областного бюджета</p> <p>Общий объем финансирования мероприятия в 2021 году из бюджета муниципального образования «Демидовский район»</p>	<p>Объем финансирования на 2021 год составляет 400,0 тыс. рублей;</p> <p>Объемы финансирования указанных расходов подлежат ежегодному уточнению с учетом норм решения о бюджете муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий.</p>	0	0 %	<p>Синхронизация документов территориального планирования сельских поселений и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере электро-, газо-, теплоснабжения</p> <p>Внесение сведений в ЕГРН границ территориальных зон в соответствии с документами градостроительного зонирования</p>

	Смоленской области составляет 400,0 тыс. руб.				
	Общий объем финансирования мероприятия в 2021 году и другие источники составляет 0 тыс. руб.				

Начальник отдела по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ
 руководитель


 (подпись)

Н.А. Павлючкова
 Ф.И.О.

Начальник отдела по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ
 ответственный


 (подпись)

Н.А. Павлючкова
 Ф.И.О.

тел. ответственного – 8(48147)4-11-50

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Разработка проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Демидовского района Смоленской области»

(наименование программы, годы реализации)

на **01.07.2021 г.**

(отчетная дата)

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы
1.	Синхронизация документов территориального планирования сельских поселений и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере электро-, газо-, теплоснабжения	2021 г.	2021 г.	Мероприятия не выполнены	Запланировано на 3 квартал 2021
2.	Внесение сведений в ЕГРН границ территориальных зон в соответствии с документами градостроительного зонирования	2021 г.	2021 г.	Мероприятия не выполнены	Запланировано на 3 квартал 2021

Руководитель Начальник отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области



Н.А. Павловчкова
Ф.И.О.

Ответственный Начальник отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области



Н.А. Павловчкова
Ф.И.О.