ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных

программ  за   первые 3   месяца 2015 года <*>
	Наименование 

муниципальной

программы 


	    Объем     

финансирования
 программы на 
 весь период  

реализации, в 
   т.ч. по    
  источникам  

финансирования
	           Отчетный год           
	  Перечень  
 конкретных 

мероприятий,

выполненных 

по программе

	
	
	    объем     

финансирова - ния
    на год    
	фактически
 освоено  
 средств  
	   %    

освоения
	

	«Развитие водохозяйственного 

комплекса  Демидовского района 
Смоленской области на 2014 - 2017 годы»
	3631,51937 тыс. рублей,

 в т. ч.
2011,7782  тыс. рублей,

- средства Федерального бюджета;
713,192 тыс. рублей,

-средства Областного бюджета; муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

 906,54917 тыс. рублей,

средства местного бюджета.

	578,643 тыс. рублей,

 в т. ч.
520,779 тыс. рублей
-средства Областного бюджета;
57,864 тыс. рублей -средства местного бюджета (бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области)
	0 - 
-средства Областного бюджета;
0 - 
-средства местного бюджета (бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области)
	0 % - 
-средства Областного бюджета;
0 % - 
-средства местного бюджета (бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области)
	Проведение  инвентаризации бесхозяйных подземных водозаборных сооружений и разработка проектов по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области


СВЕДЕНИЯ

 о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий 

     муниципальной Программы «Развитие водохозяйственного комплекса  Демидовского района 
 Смоленской области на 2014 - 2017 годы»  на 15 апреля 2015 года                                           
                                                   (наименование программы, годы реализации)                                      (отчетная дата)
	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятий программы  на отчетную дату
	Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы

	1
	Проведение  инвентаризации бесхозяйных подземных водозаборных сооружений и разработка проектов по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин
	12 января-
30 декабря
	Согласно плана-графика
	на отчетную дату,
 мероприятия программы не исполняются 
	Срок исполнения  мероприятия программы установлен с

12 января- 30 декабря.
На отчетную дату погодные условия для исполнения  мероприятия программы не благоприятны


Руководитель                                            Павлючкова Н.А.  

                                     (подпись)                     Ф.И.О.

Ответственный                                         Меркуленков С.А.                                
                                 (подпись)                     Ф.И.О.

Тел. Ответственного

8(48-147) 4-11-50
