

Дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту б/н от 20.07.2018 года
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
№ 23 ул. Коммунистическая, № 20А ул. Вакарина,
№ 6 проезд Суворовский, № 14Б ул. Хренова, № 22 ул. Вакарина, № 15 ул. Фрадкова
г. Демидова Смоленской области».

г. Демидов

«24» сентября 2018г.

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Заместителя Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области – начальника Отдела Вдовенковой Ольги Николаевны, действующего на основании Положения с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «БИС» зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026700648072 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 000536142 серия 67 от 02.12.2002г.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Советова Петра Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с п.п. б п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.2.6 раздела 2 «Стоимость работ и порядок расчетов», Контракта Стороны пришли к обоюдному согласию увеличить предусмотренный муниципальным Контрактом объем работы на сумму 249 553,46 (двести сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят три рубля 46 копеек), согласно локальному сметному расчету № 6/1.1. на «Ремонт дворового проезда по ул. Фрадкова, д. 15 (дополнительные работы)». При этом цена Контракта изменяется пропорционально дополнительному объему работы.

2. Пункт 2.1. читать в следующей редакции «Цена настоящего Контракта, составляет 3 839 283,89 (три миллиона восемьсот тридцать девять тысяч двести восемьдесят три рубля 89 копеек), с учетом налогов и других обязательных платежей (в случае, если они установлены для выполнения данного вида работ законодательством Российской Федерации)».

3. Пункт 2.3. читать в следующей редакции «Оплата указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Контракта работ осуществляется за счет средств областного бюджета Смоленской области в объеме 3 838 900 руб. (три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек), средств бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области в объеме 383,89 (триста восемьдесят три рубля 89 копеек).

4. Все остальные условия Контракта незатронутые настоящим соглашением остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018 года.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Контракта.

Приложение - Локальный сметный расчет № 6/1.1.

Заказчик
**Отдел городского хозяйства Администрации
муниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области**

Адрес: 216240, Смоленская область,
г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10

Банковские реквизиты:

ИНН 6713013444

КПП 671301001

р/сч 40204810100000253001

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ

Г.СМОЛЕНСК

БИК 046614001

Тел./факс.8(48147)2-21-32, тел. 8(48147) 4-15-44
л/с 03954030540

СМОЛЕНСК

Подрядчик
**Общество с ограниченной
ответственностью «БИС»**

Адрес: 216240, Смоленская область,
г. Демидов, ул. Баррикадная, д. 38

Банковские реквизиты:

ИНН 6703004289

КПП 670301001

р/сч 40702810543120000027

Банк: Смоленский РФ АО «Россельхозбанк»

г.Смоленск

БИК 046614776

Тел./факс. 8(48147) 4-16-19

сот.тел. 8-910-784-17-88

Заместитель Главы муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской
области - начальник Отдела

Директор Общества с ограниченной
ответственностью «БИС»



О.Н. Вдовенкова

М.П.



М.П.

П.В. Советов