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Приложение N1

ОТЧЕТ

об использовании ассигнований в рамках муниципальных

программ за 2016 года
	Наименование

муниципальной

программы


	Объем

финансирования

программы на

весь период

реализации, в

т.ч. по

источникам

финансирования
	           Отчетный год           
	Перечень

конкретных

мероприятий,

выполненных

по программе

	
	
	 объем     

финансирова -

ния на год    
	фактически

 освоено  

 средств  
	   %    

освоения
	

	«Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы
	1732,5 — местный бюджет, в том числе по годам:
2016 год  - 577,5 тыс.руб.

2017 год - 577,5 тыс.руб.

2018 год  -  577,5 тыс.руб.
	577,5
	512,5
	89
	1) В рамках заключенного соглашения осуществление части полномочий  по утилизации твердых бытовых  и промышленных отходов в пос. Пржевальское Демидовского района Смоленской области.

2) Предоставление   субсидии на возмещение затрат,   связанных с организацией утилизации  твердых бытовых и промышленных отходов в г. Демидов.


Приложение N 2

СВЕДЕНИЯ

 о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий 

     муниципальной  программы «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»                                                                           на 2016-2018 годы на  01.01.2017 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятий программы  на отчетную дату
	Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы

	1
	Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
	Ежегодно


	Ежегодно
	На отчетную дату мероприятие программы исполнено на 89 %.
	В ноябре 2016 года договор на предоставление   субсидии на возмещение затрат,   связанных с организацией утилизации  твердых бытовых и промышленных отходов в г. Демидов с МУП службой «Заказчик» по ЖКУ был расторгнут, в связи с передачей полигонов ТБО в собственность Смоленской области. Остаток денежных средств в размере 65,0 тыс.руб. был прераспределен.


И.о. Начальника отдела

по строительству, транспорту, связи и ЖКХ                                                                                                        О.Н. Вдовенкова
тел. 4-11-50








