

Сведения

о выполнении плана – графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы
за 1 полугодие 2018год.

1

№ п/п	Наименование мероприятий программы	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения за 1 пол. 2018год.	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату за 1 пол. 2018 год.	Несоблюдение планового срока и мера по исполнению мероприятия программы
1.	Организация музейного обслуживания населения Муниципальным бюджетным учреждением Демидовский историко – краеведческий музей	2018 год	2018год	52%	
2.	Предоставление дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области	2018 год	2018 год	68%	
3.	Организация библиотечного обслуживания населения» Муниципальным учреждением культуры Централизованная	2018 год	2018 год	51%	

	библиотечная система Демидовского района Смоленской области				
4.	Организация культурно- досуговой деятельности Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области	2018г.	2018год	53%	
5.	Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры в муниципальном образования «Демидовский район» Смоленской области	2018 г.	2018год	45%	
6.	Обеспечение деятельности Отдела по культуре Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области	2018 г. *	2018 год	35%	