

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Смоленской области по
образованию, науке и делам
молодежи



Л.Б. Иваниченко

2013 г.

ПЛАН

первоочередных мероприятий по организации введения ФГОС дошкольного образования в Смоленской области

№	Мероприятия	Сроки	Исполнители
1.	Создание Координационного Совета по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования в Смоленской области.	Август 2013	Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (далее – Департамент)
2.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования в Смоленской области	Август 2013	Департамент
3.	Совещание руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО) «Введение ФГОС в дошкольных образовательных организациях»	Август 2013	Департамент
4.	Организация отбора пилотных дошкольных образовательных организаций	Август 2013	Департамент, ГАУ ДПОС СОИРО
5.	Организация работы секции пилотных дошкольных образовательных организаций в рамках областного Августовского педагогического совета – ФГОС: идеология, структура, содержание.	Август 2010	Департамент, ГОУ ДПОС СОИРО
6.	Совещание с руководителями МОУО «Требования к условиям реализации образовательной программы при введении ФГОС в дошкольных образовательных организациях Смоленской области»	Сентябрь 2013	Департамент, ГАУ ДПОС СОИРО
7.	Региональная научно-практическая конференция «Дошкольное образование в новых условиях: пути реализации федерального государственного образовательного стандарта»	Декабрь 2013	Департамент, ГАУ ДПОС СОИРО
8.	Участие в совещаниях руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования – доклады, отчеты, секции по теме.	В течение года	Департамент, ГАУ ДПОС СОИРО