Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ
о выполнении план-графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2014 - 2020 годы»   на  2018  год.
	№
п/п
	Наименование мероприятий программы
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату
	Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области
Приобретение дорожной техники и иного имущества в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, за счет дорожного фонда
	 1  января - 
31  декабря
	1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,
 мероприятий программы исполнены на 93,16 %
	Поскольку денежные средства, предусмотренные на мероприятия  Программы, по каким либо причинам не использованные в летне-осенний период, могут быть использованы в зимнем периоде, и наоборот, причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	2
	Освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих
культуру поведения дорожного движения разных возрастных категорий в газете «Поречанка»
	1  января - 
31  декабря
	1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,
 мероприятий программы исполнены на
100,00%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	3
	Приобретение и распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (стенды по тематике безопасности дорожного движения, плакаты, памятки, буклеты, светоотражающие подвески, самофиксирующиеся браслеты  и т.п.) для детских садов и общеобразовательных учреждений района
	1  января - 
31  декабря
	3 - квартал
2018 года
	на отчетную дату,
 мероприятий программы  не исполнены
100,00%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	4
	Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях 
	1  января - 
31  декабря
	1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,
 мероприятия программы исполнены на 
100,00%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	5
	Проведение профилактической операции «Внимание - дети!»
	1  мая - 
30  июня
	1  августа - 
30  сентября
	на отчетную дату,
 мероприятия программы не исполнены
100,00%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	6
	Проведение конкурса «Безопасное колесо»
	1  января -
30  июня
	3 - квартал
2018 года
	на отчетную дату,
 мероприятий программы не исполнены
50,00%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	7
	Оснащение районной команды необходимыми средствами для участия в областном конкурсе «Безопасное колесо»
	1  января -
30  июня
	3 - квартал
2018 года
	на отчетную дату,
 мероприятий программы не исполнены
100,00%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	8
	Оснащение районной команды необходимыми средствами для участия в областном слёте юных инспекторов дорожного движения
	1  января -
30  июня
	4 - квартал
	на отчетную дату,
 мероприятий программы не исполнены
100,00%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	9
	Обследование школьных маршрутов
	1  марта - 31  мая
1 июня - 31 августа
1сентября-30 ноября
	1  марта - 31  мая
1 июня - 31 августа
1сентября-30 ноября
	на отчетную дату,
 мероприятий программы исполнены
100,00%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	10
	Сезонное обследование муниципальных автобусных маршрутов (пригородных)
	1  марта - 31  мая
1 июня - 31 августа
1сентября-30 ноября
	1  марта - 31  мая
1 июня - 31 августа
1сентября-30 ноября
	на отчетную дату,
 мероприятий программы исполнены
100,0%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	11
	Рассмотрение материалов по устранению повреждений дорожных покрытий на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	1 января - 
31 декабря
	1 января - 
31 декабря
	на отчетную дату,
 мероприятий программы исполнены
100,0%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	12
	Мониторинг выполнения работ по выявленным замечаниям
	 1  января - 
31  декабря
	 1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,
 мероприятий программы исполнены
100,0%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	13
	Предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (МУ), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  на  возмещение затрат в пригородном автомобильном сообщении, некомпенсированных доходами от сбора за проезд в связи с государственным регулированием  тарифов по данному виду сообщения
	 1  января - 
31  декабря
	 1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,
 мероприятий программы исполнены
99,59%
	Причины несоблюдения Администрацией МО «Демидовский район» Смоленской области планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют.
Отсутствует отчет от производителя товаров, работ, услуг  на  возмещение затрат в пригородном автомобильном сообщении, некомпенсированных доходами от сбора за проезд в связи с государственным регулированием  тарифов по данному виду сообщения

	14
	Организация автотранспортного обслуживания Органов местного самоуправления МО «Демидовский район» смоленской области
	1  января - 
31  декабря
	1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,
 мероприятий программы исполнены
100,00%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	15
	Автотранспортное обслуживание органов местного самоуправления МО «Демидовский район» Смоленской области, структурных подразделений Администрации МО «Демидовский район» Смоленской области
	1  января - 
31  декабря
	1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,
 мероприятий программы исполнены
100,00%
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют
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