Приложение № 1
ОТЧЕТ
об использовании ассигнований в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2016 - 2018 годы за 1 квартал 2017 года.
	Наименование муниципальной программы
	Объем финансирования программы на весь период реализации, в т.ч. источникам финансирования
	Отчетный год
	Перечень конкретных мероприятий выполненных по программе

	
	
	Объем финансирования на год
	Фактически освоено средств
	%

освоения
	

	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2016 - 2018 годы
	Общий объем финансирования программы составляет 9977,04 тыс. рублей, в том числе:
2016 год 921,4 тыс. рублей,
2017 год 4682,27 тыс. рублей,
2018 год 4373,37 тыс.рублей.
Источник финансирования программы - средства местного бюджета и иные источники
Общий объем финансирования мероприятия в 2017 году из бюджета муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области составляет 3571,57 тыс. руб.

	Объем финансирования на 2017 год составляет 4682,27 тыс. рублей;
Объемы финансирования указанных расходов подлежат ежегодному уточнению с учетом норм решения о бюджете муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий.
	0

	0 %
	-

	
	Общий объем финансирования мероприятия в 2017 году иные источники составляет 1110,7 тыс. руб.
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Приложение N 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2014 - 2018 годы»
                                                                                                               (наименование программы, годы реализации)
на 01.04.2017 г.
(отчетная дата)
	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятий программы  на отчетную дату
	Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы

	1.
	Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в муниципальных учреждениях
	2017 г.
	2017 г.
	 На отчетную дату ведутся работы

	-
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