СВЕДЕНИЯ
о выполнении план-графика поэтапного выполнения основных мероприятий Программы «Модернизация объектов коммунального назначения муниципальных учреждений на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» на 2014 - 2018 годы в 2015 году.
	№

п/п
	Наименование мероприятий программы
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату
	Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Перевод на автономное газовое отопление здание МБУК ЦКС по адресу: г.Демидов, ул. Гуреевская, 
д. 11
	1 января -
31 декабря 
	1 января -
31 декабря 
	На отчетную дату,

мероприятия программы не исполнены
	В виду отсутствия финансирования данное мероприятие перенесено на 2016 г.

	2
	Перевод на автономное газовое отопление здание МБУК ЦБС по адресу: г.Демидов, ул. Советская, д. 5
	1 января -
31 декабря 
	1 января -
31 декабря 
	На отчетную дату,

мероприятия программы не исполнены
	В виду отсутствия финансирования данное мероприятие перенесено на 2016 г.


