Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

муниципальной программы «Модернизация объектов коммунального назначения муниципальных учреждений на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»
                                                                                                               (наименование программы, годы реализации)
на 01.04.2021 г.
(отчетная дата)
	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятий программы  на отчетную дату
	Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы

	1.
	Замена прибора учета электрической энергии в муниципальном бюджетном учреждение культуры централизованной библиотечной системы (МБУК ЦБС) 

по адресу: г. Демидов, 
ул. Советская, д. 5
	2021 г.
	2021 г.
	На отчетную дату ведутся работы
	-

	2
	Замена трансформаторов тока и приборов учета
	2021 г.
	2021 г.
	На отчетную дату ведутся работы
	-
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