
 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.12.2021 №  212-о/д 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по подготовке к 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 31.05.2022 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и приказа Департамента Смоленской области по образованию и 

науке от 30.12.2021 № 1195-ОД «Об утверждении плана мероприятий «дорожная 

карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО» 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к 

введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования для обучающихся 1, 

5 классов на территории муниципального образования «Демидовского район» 

Смоленской области согласно приложению 1. 

2. Утвердить в качестве муниципального координатора по подготовке к 

введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования главного 

специалиста Мещанинову В.В. 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке к введению обновленных 

ФГОС согласно приложению 2. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Отдела по образованию 

Администрации муниципального образования  

«Демидовский район» Смоленской области                                     В.В. Шемелина 



Приложение 1 

к приказу Отдела по образованию 

Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» 

Смоленской области 

                                                                                 от _________ № _____ 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования для обучающихся 1, 5 классов 

на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационное и нормативное обеспечение 

1.1 Разработка муниципальных нормативных 

документов, обеспечивающих введение обновленных 

ФГОС 

февраль апрель Отдел по 

образованию 

1.2 Проведение внутришкольного и муниципального 

мониторинга готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновленных ФГОС. 

Участие в мониторинге готовности  

общеобразовательных организаций к введению 

обновленных ФГОС, проводимом ГАУ ДПО СОИРО 

1 раз в месяц Отдел по 

образованию, 

ОО 

1.3 Разработка общеобразовательными организациями 

программ НОО и ООО по обновленным ФГОС 
май август ОО 

1.4 Внесение изменений в локальные нормативные акты 

ОО 

февраль июнь ОО 

1.5 Разработка и реализация моделей сетевого 

взаимодействия ОО и учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта 

июнь август ОО 

2. Работа с управленческими и педагогическими кадрами, методическое 

обеспечение 

2.1 Проведение мониторинга кадрового обеспечения  

введения обновленных ФГОС в 

общеобразовательных организациях, организация 

курсов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

февраль август Отдел по 

образованию, 

ОО 

2.2 Проведение инструктивно-методических совещаний, 

семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС 

февраль август Отдел по 

образованию, 

ОО 

2.3 Консультационная методическая поддержка 

педагогов по вопросам реализации обновленных 

ФГОС. Оказание адресной помощи образовательным 

организациям по введению обновленных ФГОС 

в течении года Отдел по 

образованию, 

ОО 

2.4 Обеспечение участия педагогов в мероприятиях в течении года Отдел по 



федерального, регионального и муниципального 

уровней по сопровождению внедрения обновленных 

ФГОС 

образованию, 

ОО 

2.5 Изучение и обсуждение примерных программ НОО, 

ООО, рабочих программ 

февраль август ОО, РМО 

2.6 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

февраль Отдел по 

образованию, 

ОО 

3. Кадровое обеспечение 

3.1 Повышение квалификации учителей по реализации 

требований обновленных ФГОС 

февраль июнь ОО 

3.2 Повышение квалификации руководителей и 

заместителей руководителей ОУ по реализации 

требований обновленных ФГОС 

февраль июнь ОО 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1 Анализ соответствия материально-технической базы 

ОО требованиям к условиям реализации обновленных 

ФГОС 

апрель ОО 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Информирование общественности о подготовке к 

введению обновленных ФГОС 

февраль май Отдел по 

образованию, 

ОО 

5.2 Обеспечение открытости и доступности информации 

о введении обновленных ФГОС 

в течении года Отдел по 

образованию, 

ОО 

5.3 Создание банка инновационного педагогического 

опыта по введению обновленных ФГОС 

сентябрь 

ноябрь 

Отдел по 

образованию, 

ОО 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу Отдела по образованию 

Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» 

Смоленской области 

от ___________ № ______ 

 

Состав рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС  

 

1. Шемелина Виктория Викторовна - Начальник Отдела по образованию 

Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области; 

2. Мещанинова Валентина Васильевна - главный специалист Отдела по 

образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области; 

3. Туманова Дина Николаевна - Директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шаповская основная школа Демидовского 

района Смоленской области. 

 


