Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении план-графика поэтапного выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2014 - 2018 годы»   в  2015  год.
	№

п/п
	Наименование мероприятий программы
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятий программы на отчетную дату
	Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области
	 1  января - 
31  декабря
	1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,

 мероприятий программы исполнены на 37,55 %
	Причиной 100% соблюдения планового срока исполнения мероприятия программы является

неисполнение соглашений сельскими поселениями

	
	
	
	
	
	

	2
	Освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих

культуру поведения дорожного движения разных возрастных категорий в газете «Поречанка»
	1  января - 
31  декабря
	1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,

 мероприятий программы исполнены
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	3
	Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях 
	1  января - 
31  декабря
	1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,
 мероприятия программы  исполнены 
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	4
	Проведение профилактической операции «Внимание - дети!»
	1  мая - 
30  июня
	1  августа - 
30  сентября
	на отчетную дату,

 мероприятий программы исполнены
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	5
	Монтаж оборудования системы спутникового слежения (ГЛОНАС)
	4  квартал
	4  квартал
	на отчетную дату,

 мероприятий программы исполнены
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	6
	Приобретение автошин
	4  квартал
	4  квартал
	на отчетную дату,

 мероприятий программы исполнены
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	7
	Обследование школьных маршрутов
	1  марта - 31  мая

1 июня - 31 августа

1сентября-30 ноября
	1  марта - 31  мая

1 июня - 31 августа

1сентября-30 ноября
	на отчетную дату,

 мероприятий программы исполнены
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	8
	Сезонное обследование муниципальных автобусных маршрутов (пригородных)
	1  марта - 31  мая

1 июня - 31 августа

1сентября-30 ноября
	1  марта - 31  мая

1 июня - 31 августа

1сентября-30 ноября
	на отчетную дату,

 мероприятий программы исполнены
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	9
	Рассмотрение материалов по устранению повреждений дорожных покрытий на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	1 января - 

31 декабря
	1 января - 

31 декабря
	на отчетную дату,

 мероприятий программы исполнены
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	10
	Мониторинг выполнения работ по выявленным замечаниям
	 1  января - 
31  декабря
	 1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,

 мероприятий программы исполнены
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	
	
	
	
	
	

	11
	Предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (МУ), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  на  возмещение затрат в пригородном автомобильном сообщении, некомпенсированных доходами от сбора за проезд в связи с государственным регулированием  тарифов по данному виду сообщения
	 1  января - 
31  декабря
	 1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,

 мероприятий программы исполнены
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	
	
	
	
	
	

	12
	Организация автотранспортного обслуживания Органов местного самоуправления МО «Демидовский район» смоленской области
	1  января - 
31  декабря
	1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,

 мероприятий программы исполнены
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют

	13
	Автотранспортное обслуживание органов местного самоуправления МО «Демидовский район» Смоленской области, структурных подразделений Администрации МО «Демидовский район» Смоленской области
	1  января - 
31  декабря
	1  января - 
31  декабря
	на отчетную дату,

 мероприятий программы исполнены
	Причины несоблюдения планового срока исполнения мероприятия программы отсутствуют


 Начальник отдела по строительству,

транспорту,  связи  и  ЖКХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
              руководитель                                                                  (подпись)                                                               Ф.И.О.
 старший менеджер  отдела по строительству,
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               ответственный                                                                 (подпись)                                                                 Ф.И.О.

тел.  ответственного - (8 - 48 - 147) 4 - 11 - 50 
